

別紙標準様式(第7条関係)

会 議 録

会議の名称	令和5年度第3回枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会
開催日時	令和5年7月22日(土) 10時から11時まで
開催場所	禁野小学校図工室
出席者	(会長) 松本委員 (副会長) 森委員 (委員) 森田委員、位田委員、畑中委員、齋藤委員、芝委員 (事務局:新しい学校推進室) 西村課長、萩森課長代理、多田係長、徳田係長、廣瀬主任 (事務局:建築課) 津熊課長、澤田係長、福間主任、前田係員 (前田組・浦辺設計共同企業体) (前田組) 尾崎設計部専任部長、山之内工事部長、 杉本工事部工事課長 (浦辺設計) 西村代表取締役、河本取締役、前田一級建築士
欠席者	なし
案 件 名	1. 禁野小学校の新校舎整備について ・新校舎の設計について ・新校舎の工事について 2. その他
提出された資料等の名称	(資料1)禁野小学校整備事業(設計・施工一括発注)計画表 (資料2)旧高陵小学校タイムカプセルについて
協議・決定・報告事項	1. 禁野小新校舎設計案を説明する動画を市ホームページで公開予定 2. 旧高陵小タイムカプセル内容物は7月末まで確認・引取 8月以降は廃棄 3. 禁野小新校舎建設予定地における文化財調査(本掘)に係る近隣住民へのお知らせ(回覧)
会議の公開、非公開の別及び非公開の理由	公開
会議録等の公表、非公表の別及び非公表の理由	公表
傍聴者の数	0人
所管部署(事務局)	総合教育部 新しい学校推進室

協議内容

以下、(事)事務局(委)委員(前)前田組(浦)浦辺設計(会)協議会会長を示す。

案件1. 禁野小学校の新校舎整備について

<事務局及び前田組・浦辺設計共同企業体の説明>

(新校舎の設計について)

- ・説明会で出た主な意見・質問への回答(案)について報告を行った。
- ・禁野小新校舎設計に係る説明会(7月9日開催)資料(次第や基本設計概要、スケジュール等)は現在市ホームページで公開している。
- ・主な意見や質問に対しての回答と説明会の動画を7月末に建築課のホームページにて公表予定。

(新校舎設計に係る学校との個別協議の現状)

- ・教室の照明やコンセント配置については、8月中を目途に禁野小学校の先生と個別協議する予定。
- ・遊具について、「登り棒」の設置や「ブランコ」の増設(2人分ではなく4人分)、鉄棒利用時の安全対策をどうするか(人工芝設置やマットの場合は移動が大変なので鉄棒の位置を倉庫の近くに希望)等の意見が出てきており、今後も学校と協議しながら決めていきたい。
- ・中庭は低学年用の総合遊具設置を考えていたが、一輪車や竹馬遊びでの使用についての意見があり、中庭半分は床を弾性舗装にし、壁面に一輪車や竹馬が設置できるように検討中。また、体育館南側を一輪車初心者用のスペース設置として検討中。
- ・築山の活用方法について、教職員の意見を聞きながら提案していきたい。
- ・体育館へ移動する動線について、支援教室の前を通らなくても済むよう、雨がかからない庇が付いたバルコニーを設置する予定。教職員からは児童の安全にも十分配慮してほしい旨意見があり、手摺を通常より高くする他、前述した床の弾性舗装も含め検討していきたい。

(今後の計画について)

- ・来年の4月か5月あたりに新校舎建築工事に係る説明会を開催する予定。
- ・各種申請関係等について、来年にかけて枚方市と協議を進める。ただし8月か9月あたりに消火栓を先行で工事(旧高陵小正門付近)する予定。
- ・文化財調査(本掘)は今年の10月から12月の3か月間で実施予定。
- ・新校舎建築工事は令和6年6月頃に着手し、令和8年7月頃に引渡し、夏休みに引越しできるように考えている。

<質疑・意見など>

(委)説明会の参加者は何名だったのか。

(事)17名である。

(委)新校舎のトイレはどうなるのか説明してほしい。

(浦)下記の通り説明を行った。※基本設計段階での計画であり、今後変更の可能性有

【2つの学年ユニットが使用するトイレ】

(女子トイレ)手洗い4つ、洋便器6つ

(男子トイレ)手洗い2つ、小便器6つ(手摺付き1つ含む)、洋便器3つ

【1つの学年ユニットが使用するトイレ】

(女子トイレ)手洗い2つ、洋便器3つ

(男子トイレ)手洗い2つ、小便器3つ、洋便器2つ

【体育館と支援教室共同で使用するトイレ】

(女子トイレ)支援教室用手洗い2つ、洋便器2つ

体育館用手洗い2つ、洋便器3つ

(男子トイレ) 支援教室用手洗い1つ、小便器1つ、洋便器2つ

体育館用手洗い1つ、手摺付き小便器1つ、洋便器2つ

※間仕切りは常時施錠されているが、体育館で多人数使用する場合等は開けて使用可能

【1階来客用トイレ】

(女子トイレ) 手洗い2つ、洋便器3つ

(男子トイレ) 手洗い2つ、小便器3つ、洋便器2つ

【保健室や家庭科室等の周辺トイレ】

(女子トイレ) 手洗い1つ、洋便器2つ

(男子トイレ) 手洗い1つ、洋便器2つ

(その他) 多目的トイレ2つ、みんなのトイレ(仮称)1つ

【留守家庭児童会室用トイレ】

(女子トイレ) 手洗い2つ、洋便器4つ

(男子トイレ) 手洗い2つ、小便器2つ、洋便器3つ

※日常的な仕様は上記のとおりだが、運動会等の行事の際は外部の利用も可能

【その他について】

基本的な仕様は上記のとおりだが、すべて洋便器の男子トイレ(小便器のないトイレ)が1階～3階に各1箇所ずつある(枚方市の方針)。

(委) 1学年に女子トイレ3つは少なく感じる。5分間の休み時間に集中し並ぶのでは。

(浦) 給排水衛生設備規準に基づきトイレの器具数を算出し、他の学校事例を確認する中で1つの学年ユニットにつき女子トイレ3つは決して少なくない。

(委) 他の小学校のように、中庭へ池は作らないのか。

(浦) 最初から作る場合と後から作る場合がある。学校とも相談したが、教職員だけで維持管理するのは課題があるとの意見もある。実際に新校舎での運用が始まると、この件も含め地域と共に考えるべき様々な課題が出てくると思う。

(委) 東西に風が抜けるが、体育館の窓はどのような感じになるのか。

(浦) 体育館2階の両サイドにある細い通路(キャットウォーク)沿いに窓がある他、1階西側に扉を3つ、東側は地窓を設置する予定。扉や地窓を開け放して風通しもできるが、体育館には空調も設置される予定。

(委) 集中空調(セントラル空調)、個別空調のどちらになるのか。

(浦) 個別空調となり、オンオフは各部屋でできることになる。

(委) 体育館1階西側について、地窓を付けたまま扉を設けることはできないか。

(浦) 耐震性能を優先に考えると、地窓を設ける事はできない。ただし扉の下に無双窓(※)を付けるなど手法は検討したい。

※内側と外側に同じ形の連子の引き戸を入れ、動かすことで一定間隔の隙間ができたり、閉まったりする窓

(委) 公開予定の新校舎を紹介する動画の中に、トイレの映像がないのでは。皆さんに知っていただくためにも入れたほうがよいのではないかと。

(浦) 次に動画を編集するタイミングで、トイレも紹介できるようにしたい。

(委) 新校舎設計で目新しいものをご提案いただくのは魅力的だが、教職員はどうしても日々の維持管理が心配になる。例えばトイレや窓ガラス、遊具や樹木等の維持管理をプロの業者に行っていただけるような保証があれば、前向きに受け止められる余裕が出てくると思う。この件は禁野小に限ったことでなく、小中学校全体として予算確保や仕組み作りが必要と考える。

(浦) 窓ガラスについては、極力校舎の内側からでも維持管理できるよう設計で検討していきたい。築山にしる樹木にしる維持管理の課題は常に出てくるので、教職員の方々の懸念も十分理解できる。

(委) 各教室の壁が透明ガラスになっているのも、開放的でよいが賛否両論ある。

(浦) 「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実の観点から、できる限り閉鎖状態は作らないという方向で話が進んできた。また、子どもを集中させるため窓は設置しない方がよいという議論も常にある。ただし透明ガラスは絶対ではなく、例え

- ば下半分を磨りガラスにする等様々な手法があるので、学校と検討していきたい。
- (委) 学校内でも協議するが、学校教育部でも指導主事等の意見を聞いていただきたい。
- (委) 着替えの時間等、カーテン設置等の対応も必要である。一昔前なら男子はカーテンなしで着替えていたが、時代も変わってきている。
- (浦) 今後学校や教育委員会の方針を確認しながら検討していきたい。
- (委) 明倫小にもオープンスペースがあり、そのノウハウを活かせないか。
- (事) 禁野小学校の新校舎は、小学校施設整備指針に基づいた「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実の観点で設計しており、明倫小学校の設計コンセプトとは異なっている。

案件 2. その他

<事務局の説明>

【旧高陵小学校タイムカプセルについて（資料 2 の説明）】

- ・旧高陵小学校解体工事中に地面からタイムカプセルが発見され、内容物の確認や引取り希望について、協議会だよりや市ホームページ、SNS 等で情報発信したところ、多くのお問合せをいただき、今日までに 12 人の方に確認していただき、一部を引取りいただいた。
- ・12 人の中には当時の担任の先生 2 人も含まれており、担任の先生が来られた日にはちょうど卒業生の方 2 名も来られ、ノートや作文、文集等を一緒に見ながら当時の思い出話に花を咲かせておられた。
- ・③は本市広報プロモーション課が、見学に来られた卒業生に取材した記事になり Twitter や Facebook 等の SNS で発信され、同記事が広報ひらかた 8 月号「まちの話題」に掲載される予定。
- ・カビや臭気が発生しており、内容物の長期保管は困難なため、ホームページでお知らせしているとおり、内容物確認や引取りは 7 月 31 日まで、8 月以降には廃棄予定。

【文化財調査（本掘）に係るお知らせ文書配布のお願いについて】

- ・禁野小学校新校舎建設予定地において、今年秋頃から文化財調査（本掘）が始まるため、9 月の校区コミュニティ協議会会議において、お知らせ文書の回覧をお願いしたい。（後日本市文化財課より両校区コミュニティ協議会会長に回覧先等のご相談がある）

<質疑・意見など>

- (委) 来られた方の半分以上は、自分のものを持って帰ることができたのか。
- (事) 半分以上の方は持って帰ることができた。また、自分のものが見つからなかった方も、皆さん気持ちの踏ん切りがついたとご納得いただけた様子が窺えた。

<その他会議全般質疑・意見など>

(特になし)

<次回の日程及び案件>

- ・開催日時：令和 5 年 11 月 25 日（土）10 時～
※開催を見送る場合あり。11 月上旬頃あらためて開催の有無についてお知らせする。
- ・開催場所：禁野小学校管理棟 2 階
- ・案件：未定