資料④

中学校給食目標工程表

区分	平成23年度												平成24年度												平成25年度												平成26年度												平成27年度												平成28年度					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
実施手法等 ３手法の絞り込み																																																																	
実施手法等 実施手法の選定																																																													
目標喫食率の決定																																																													
施設規模の決定																																																												
施設整備時期の決定																																																												
受入施設の整備																																																												
建設用地の決定																																																												
運営方法の決定																																																												
中学校給食開始																																																												

実施設計等

共同調理場建設工事

受入施設整備

受入施設整備

用地測量

用地取得

給食開始