
第１回 枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会 次第 

 

日時：令和５年４月 16 日（日）午前 10 時～ 

 

 

１．令和５年度枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会について 

・会長、副会長の選出について 

・協議会スケジュール等について 

 

２．禁野小学校の新校舎整備について 

  ・解体工事（旧高陵小学校）の工程について 

 

３．その他 



 

令和５年度枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会  

 

【協議会の目的】 

 枚方市立禁野小学校の新しい学校施設の整備にかかる新しい学校づ 

くりの諸課題への対応を円滑に進めるため、協議・連絡調整を行う。 

 

【委員名簿】 

役   職 氏 名 

高陵校区コミュニティ協議会会長 森 崇 

中宮北校区コミュニティ協議会会長 森田 吉彦 

枚方市立禁野小学校ＰＴＡ会長 松本 靖広 

枚方市立禁野小学校校長 位田 真由子 

枚方市教育委員会総合教育部新しい学校推進室長 畑中 徹 

枚方市教育委員会学校教育部次長兼学校教育室長 齋藤 博 

枚方市都市整備部施設整備室長 芝 昌和 

 

【開催スケジュール】 

開催回 開催日 開催時間 場　所 備　考

第１回 令和５年４月16日（日） 第３日曜日

第２回 令和５年５月27日（土） 第４土曜日

第３回 令和５年７月22日（土） 第４土曜日

第４回 令和５年９月23日（土） 第４土曜日

第５回 令和５年11月25日（土） 第４土曜日

第６回 令和６年１月27日（土） 第４土曜日

第７回 令和６年３月16日（土） 第３土曜日

午前10時～ 禁野小学校（図工室）
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枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会設置規約 

 

 

（設置） 

第１条 枚方市立禁野小学校の新しい学校施設の整備にかかる新しい学校づくりの諸課題への対応

を円滑に進めるため、枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

（所管事項） 

第２条 協議会では、次の各号に掲げる事項（以下「所管事項」という。）について、協議・連絡調

整を行う。 

⑴ 新校舎の施設、設備、備品等に関すること 

⑵ 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項に関すること 

（構成） 

第３条 協議会は、次に掲げる者で構成し、委員は教育長が依頼または指名する。 

⑴ 枚方市立禁野小学校の地域を代表する者 

⑵ 枚方市立禁野小学校の児童の保護者を代表する者 

⑶ 枚方市立禁野小学校の教職員を代表する者 

⑷ 枚方市教育委員会事務局の職員を代表する者 

⑸ 前各号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者 

（意見の聴取等） 

第４条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見若しくは説明を聴くことが

できる。 

（会議の運営） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 協議会の会議は、会長が招集する。 

３ 協議会の会長及び副会長は、構成する者の互選によって定める。 

４ 会長は、会議の進行を担当する。 

５ 会長に事故があるときは、副会長が代行する。 

６ 会議は、原則として公開する。 

（守秘義務） 

第６条 協議会の委員及び第４条の規定に基づき協議会の会議に出席した者（以下この条において

「委員等」という。）は、会議（所管事項の遂行に伴う活動を含む。）を通じて知り得た秘密を他

に漏らしてはならない。委員等でなくなったときも、また、同様とする。 

（事務局） 

第７条 協議会の事務局は、総合教育部新しい学校推進室が担当する。 

（補則） 

第８条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

附 則 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。 
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工事名称　　枚方市立禁野小学校整備事業(設計・施工一括発注)【旧高陵小学校解体工事】 ○

期間 ～ 作成 前田組・浦辺設計共同企業体

更新

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  工  種 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

 付属建物養生足場相番解体

付属建物圧砕解体工事

機械室外部養生足場相番解体

  プール関連圧砕解体 コンクリートガラ搬出

 基礎圧砕解体 　　コンクリートガラ搬出 　 　 北側養生足場解体

　　仮設材・混合廃棄物:4t最大5台/日 　　仮設材・混合廃棄物:4t最大3台/日

　　鉄屑:10t最大5台/日 　　鉄屑:10t最大1台/日

　　コンクリートガラ:10t最大30台/日 　　コンクリートガラ:10t最大14台/日

重機搬入 重機搬出 重機搬出

30t 30t 30t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  工  種 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

整地・片付け 整備

伐採・伐根・その他外構解体

仮設材・混合廃棄物：4t最大3台/日

　　生木・アスコンガラ・鉄屑：10t最大15台/日

重機搬出 　 重機搬出

30t 　　　30t

令和5年4月12日

4月・5月度月間工程表
作成者　馬場　二郎

令和5年4月1日 令和5年5月31日 令和5年3月30日

4月

整地・片付け

外構関連解体工事

5月

搬出入車両予定

その他付属棟関連
解体工事

プール関連
解体工事

教室棟1・4
解体工事

搬出入車両予定

天候や法令規則等により期間が変更になる場合があります

Administrator
テキストボックス
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