

- H25年度 第1浄水場更新の方針決定

新たな浄水場のビジョンを決めました。

自己水（中宮浄水場で造る水）でまかなえる施設整備を行う

現在の敷地での建て替えではなく近接地での新設とする

PPP/PFIの活用についての検討を行う
  
- H26年度 中宮浄水場更新基本構想・基本設計業務委託の業者選定

事業者の選定をするために学識経験者や有識者で構成する選定委員会を立ち上げ、4回の委員会を経てプロポーザル方式により㈱日水コンに決定しました。
  
- H27年度 基本構想策定

}

H28年度

浄水処理方式の検討

浄水場規模の検討

民間活力導入の検討

}

膜ろ過方式に決定

110,000m<sup>3</sup>/日に決定

DBO方式に決定
  
- H28年度 基本設計

}

H29年度

今後進めていく新たな浄水場の基本となる設計を行いました。

施設の設計図の作成

概算費用の算出
  
- H30年度 中宮浄水場更新事業に係るアドバイザー業務開始

}

中宮浄水場更新事業を行う事業者を選定するための手続きを開始しました。
  
- R2年度 DBO方式(※)による総合評価一般競争入札により発注しました。

なお、R2年9月に公告した入札につきましては、複数の参加希望者がなかったことから入札不調となったため、R2年11月に再公告しています。

※DBO(デザイン・ビルド・オペレート)方式とは、公共が資金を調達し設計・建設・運転維持管理業務を一括して民間に委託する方式。
  
- R3年度 メタウォーター(㈱)関西営業部を代表企業とした共同企業体と契約を締結しました。

契約締結日：令和3年12月20日

受注者：代表企業 メタウォーター株式会社 関西営業部

構成企業 株式会社NJS 大阪総合事務所、株式会社安藤・間 大阪支店、メタウォーターサービス株式会社 事業推進本部 西日本営業部、ALSOK大阪株式会社

※ DBO（デザイン・ビルド・オペレート）方式とは、公共が資金を調達し設計・建設、運転維持管理業務を民間に委託する方式。