
第３回 枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会 次第 

 

日時：令和５年７月 22 日（土）午前 10 時 00 分～ 

 

 

１． 禁野小学校の新校舎整備について 

  ・新校舎の設計について 

 

  ・新校舎の工事について 

 

 

 

 

２．その他 

   

 



　枚方市立禁野小学校整備事業（設計・施工一括発注）　計画表 前田組・浦辺設計共同企業体

◆契約6/10

◆仮契約5/23

◆引渡し

文化財試掘 文化財本調査

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇ ◇

事前協議申請

近隣説明（解体） 近隣説明（新築基本設計） 近隣説明（新設工事）

各課協議・枚方市要綱協議

計画通知

構造適判申請

省エネ適判申請

計画通知事前協議

消防同意

ＺＥＢ申請図 申請 交付決定 申請 交付決定

その他許認可

測量 地質調査

基本設計

実施設計

積算・調整 積算（建築）・見積・調整

意図伝 意図伝

事前 事後

調査 申請 幼稚園インフラ引込替工事・改修工事

設計

解体工事

資材（杭）製作

建築工事

※この計画表は状況により変更になる場合があります。

会
議

関係課会議
教育委員会・学校

浦辺設計・前田組

定例会議
施設整備室

浦辺設計・前田組

意図伝達業務
浦辺設計

消防同意

浦辺設計

計画通知事前協議
浦辺設計

事前協議申請
浦辺設計

構造適判申請

省エネ適判申請

新しい学校づくり協議会

枚方市要綱協議

解体工事　R4/12～R5/5
前田組

前田組・浦辺設計

新しい学校づくり協議会

浦辺設計・前田組

前田組・浦辺設計

浦辺設計

浦辺設計

浦辺設計

計画通知

近隣説明

工
事

許
認
可

設
計

4月 8月11月3月 4月 5月 6月2月 3月

家屋調査
前田組・浦辺設計

幼稚園インフラ引込替工事
改修工事

積算・見積

12月 1月

契約

引渡し

2月 3月

Ｒ５年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月6月

Ｒ４年度

9月

R8/7/15

文化財調査

10月 11月 12月 1月7月 8月
担当項　　　　　　　　　　　目

4月 5月

資材（杭）製作

建築工事　R6/6～R8/7/15

浦辺設計

前田組・浦辺設計

中電工

前田組

ＺＥＢ申請
浦辺設計

浦辺設計

測量・地質調査

前田組

実施設計　R5/7～R6/8

前田組・浦辺設計

基本設計　契約締結日～R5/6
浦辺設計

その他許認可
浦辺設計

2023/7/20

5月 6月 7月

Ｒ８年度

3月

Ｒ６年度 Ｒ７年度

10月 11月 12月 1月 2月5月 6月 7月 8月 9月 9月4月7月 8月 9月 10月

積算（設備）・見積・調整 利用説明書・パンフレット作成

Administrator
挿入テキスト

Administrator
テキストボックス
資料１



 

 

旧高陵小学校タイムカプセルについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

卒業生たちが自分のものを探す様子 

当時の担任と卒業生が話に花を咲かせる様子 

① 

② 

③ 

ＳＮＳ（Twitter や Facebook）記事 


